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Streszczenie: Celem artykułu jest zaprezentowanie metody badania zdolności produkcyjnych jako narzędzia 

umożliwiającego agregację danych wynikających z planu potrzeb materiałowych z informacjami o dostępnych 

czasach i fazach technologicznych produkcji oraz techniki tworzenia bilansu obciążeń stanowisk roboczych. 

Abstract: The aim of the article is to present capacity requirements planning system as a tool for aggregating 

data resulting from materials requirements planning system with information about available times and 

production phases of the technology and methods of making balance loads workstations. 
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WSTĘP  

Funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych opiera się na zaspokajaniu potrzeb 

klientów poprzez wytwarzanie dóbr i wyrobów w ilości i jakości, która zaspokaja popyt 

występujący na zaopatrywanym rynku w danym czasie, zaś rolą logistyki produkcji jest 

zarządzanie fizycznym przepływem materiałów oraz informacji wspomagające realizacje 

założonego celu (Brzeziński M., Chmielewska M.,2014). Prawidłowe działanie warunkowane 

jest przez planowanie, stanowiące kluczowy proces systemu zarządzania produkcją, czego 

efektem jest strategia rozłożona w czasie. Początkowo, skupiano się tylko na planowaniu 

potrzeb materiałowych (MRP – ang. materials requirements planning). Takie podejście 

ewoluowało z upływem lat do systemu planowania potrzeb w pętli zamkniętej, w którym 

istotnym było sprężenie zwrotne informacji o realizacji wytwarzania, kolejnie do planowania 

zasobów MRP II (ang. manufacturing resource planning), aż po utworzenie strategii MRP III 

– ERP (ang. enterprise resource planning) wspomagającej planowanie zasobów 

przedsiębiorstwa. 

W niniejszym artykule skupiono się na analizie modelu planowania zdolności 

produkcyjnych (CRP – ang. capacity requirements planning) jako kluczowego elementu 

strategii MRP II. Przedstawiono sposób badania obciążeń stanowisk roboczych 
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w poszczególnych fazach technologicznych procesu wytwórczego w oparciu o arkusz 

kalkulacyjny MS Excel.  

 

1. EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ  

Geneza sterowania produkcją leży we wdrożeniu w przedsiębiorstwie systemu 

planowania potrzeb materiałowych. Wraz z upływem lat, model ten rozwijany był o kolejne 

moduły związane z zarządzeniem zasobami, m. in. planowanie zdolności produkcyjnych CRP 

czy operatywne plany produkcji MPS (ang. – Master Production Schedule). Ich integracja 

realizowana była drogą sprężenia zwrotnego informacji, umożliwiającego dokonywanie 

modyfikacji mających na celu harmonizację realizacji zadań w momencie pojawienia się 

problemów z dostępną zdolnością produkcyjną, wspomaganie szczegółowej kontroli oraz 

sprawdzeniu rzeczywistej realizacji zleceń (Burchart-Karol D., Furman J., 2007). 

Kolejnym krokiem była integracja powyższego systemu z następnymi obszarami 

funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, do których przede wszystkim należą moduły marketingu 

i finansów, jak również zasobów związanych z rachunkowością czy zarządzaniem zasobami 

wytwórczymi. Spojenie powyższych elementów prowadzi do budowy systemu MRP II. 

 

1.1. Struktura strategii MRP II 

Proces planowania zasobów produkcyjnych inicjowany jest w momencie opracowania 

planu sprzedaży i operacji SOP (ang. sales and operations planning), w którym ujęte są 

informacje o ogólnej wielkości produkcji, stanie zatrudnienia czy poziomie zapasów.  Na tej 

podstawie przeprowadzane jest planowanie nadrzędne, gdzie określany jest dokładny moment 

produkcji poszczególnych wyrobów oraz daty realizacji zamówień, a także wskazywana jest 

wielkość wyrobów, które można dodatkowo rozdysponować w przypadku powstania 

nieplanowanego popytu. Plan nadrzędny stanowi podstawę do rozpoczęcia planowania 

potrzeb materiałowych MRP (zgodnie ze schematem planowania zstępującego 

przedstawionego na rys. 1), które następnie zestawiane jest z planem zdolności 

produkcyjnych. Elementy te stanowią podstawowe źródło informacji w systemie MRP II, 

który dodatkowo integruje dane dotyczące struktury wyrobów, marszrut technologicznych, 

stanowisk i kalendarzy roboczych oraz kosztów standardowych. 
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Rys. 1. Model planowania zstępującego w zarządzaniu produkcją 
Źródło: Bozarth C., Handfield R.B. (2007), Wprowadzenie do zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw, 

Gliwice: Helion 

 

Struktura sytemu MRP II opiera się na założeniach dotyczących: 

 kontroli zapasów, w ramach której definiowana jest struktura wyrobu oraz zabezpieczone 

zostają elementy składowe niezbędne do wytwarzania w odpowiedniej ilości, miejscu 

i czasie, 

 ustaleniu priorytetów operacyjnych, tj. terminów uruchomienia produkcji oraz kontroli 

długości cyklu,  

 kontroli wykorzystania zdolności produkcyjnej, planu aktualnego oraz przyszłego 

obciążenia stanowisk roboczych (Fertsch M. Cyplik P., Hadaś Ł. 2010). 

W poniższym opracowaniu przedstawiony zostanie algorytm postępowania podczas 

planowania zdolności produkcyjnych jako kluczowego elementu strategii MRP II w oparciu  

o proces wytwórczy drzwi drewnianych, których struktura została przedstawiona na rysunku 

nr 2.  Analizowany proces produkcyjny przebiega zgodnie z fazami technologicznymi 

opisanymi rysunkiem nr 3 i tabelą nr 1. 

 

Rys.2. Struktura wyrobu 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 1/ Table 1. Podział technologiczny procesu wytwórczego 

Struktura procesu produkcyjnego według faz technologicznych 

Poziom Numer pozycji Ilość na wyrób Jednostka Opis 

0 G 1 szt. kompletacja drzwi 

1 C1 1 szt. przygotowanie skrzydła 

1 C2 2 szt. przygotowanie zawiasów 

1 C3 1 szt. przygotowanie ramy 

2 C4 2 szt. framuga krótka 

3 C6 2 kg przygotowanie drewna 

2 C5 1 szt. framuga długa 

3 C6 1 kg przygotowanie drewna 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Rys.3. Fazy technologiczne procesu produkcyjnego 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

1.2.  Założenia systemu planowania zdolności produkcyjnych CRP 

 

Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi CRP umożliwia dokonanie bilansu 

obciążenia maszyn, urządzeń i stanowisk roboczych z dostępnymi mocami wytwórczymi. Jest 

on pomocny szczególnie podczas analizy pracy w miejscach stanowiące wąskie gardło. 

W celu przedstawienia algorytmu postępowania podczas opracowywania planu zdolności 

przyjęto założenia dotyczące: 

 



Systemy Logistyczne Wojsk nr 45/2016 

112 | S t r o n a  

 

 głównego harmonogramu produkcji, wynikającego z planu nadrzędnego: 

Tabela 2. Główny harmonogram produkcji 

Nadrzędny plan produkcji 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ilość 30 30 30 30 50 50 50 50 60 60 60 60 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 rejestru stanu produkcji: 

 

Tabela 3. Rejestr stanu produkcji 

Rejestr stanu produkcji 

Pozycja Jednostka 

Min. 

jednostka 

produkcji 

Zapas 
Uzgodnione 

dostawy 

Potwierdzone 

termin dostaw 

Czas 

realizacji 

dostawy 

G szt. 1 0 30 1 1 

C1 szt. 1 15 40 1,2 3 

C2 szt. 1 20 60 1,2 1 

C3 szt. 1 30 45 1,2 1 

C4 szt. 1 25 45 1 3 

C6 kg 4 10 100 1,2,3 1 

C5 szt. 1 25 50 1 2 

C6 kg 4 10 100 1,2,3 1 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 czasów produkcyjnych: 

 

Tabela 4. Czasy produkcyjne 

Czasy produkcyjne 

Pozycja 
Miejsce 

wytwarzania 
Tpz [h] Tj [h] 

G stanowisko 5 0,5 0,05 

C1 

stanowisko 2 1,5 0,15 

stanowisko 3 2 0,2 

stanowisko 4 2,5 0,3 

C2 stanowisko 2 1,5 0,15 

C3 stanowisko 4 2,5 0,3 

C4 

stanowisko 4 2,5 0,3 

stanowisko 2 1,5 0,15 

stanowisko 3 2 0,2 

C5 
stanowisko 2 1,5 0,15 

stanowisko 3 2 0,2 

C6 stanowisko 1 2,5 1,5 

Źródło: Opracowanie własne. 
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gdzie: 
Tpz – czas przygotowawczo-zakończeniowy, 

Tj – czas jednostkowy przypadający na jeden cykl pracy stanowisk. 

 

 przepływu materiałów: 

 

Tabela 5. Przepływ materiałów 

Przepływ materiałów 

Pozycja 1 2 3 

G stanowisko 5   

C1 stanowisko 2 stanowisko 3 stanowisko 4 

C2 stanowisko 2   

C3 stanowisko 4   

C4 stanowisko 4 stanowisko 2 stanowisko 3 

C5 stanowisko 2 stanowisko 3  

C6 stanowisko 1   

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 dostępnego czasu pracy w fazach technologicznych: 

 

Tabela 6. Dostępny czas produkcji 

Dostępny czas pracy 

Etap czas [h/tyg] 

stanowisko 1 90 

stanowisko 2 60 

stanowisko 3 40 

stanowisko 4 70 

stanowisko 5 5 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
Planowanie zasobów wytwórczych rozpoczyna analiza potrzeb materiałowych na 

poszczególne elementy składowe wyrobu zgodnie z zasadą wstecz oraz z zapotrzebowaniem 

na produkt gotowy, które wynika z głównego harmonogramu produkcji. Jako pierwsze 

planuje się dostawy elementów składowych do procesu produkcyjnego wyrobu końcowego G 

– drzwi, a następnie zgodnie ze strukturą równocześnie dostawy dla elementów C1, C2 i C3, 

po czym równocześnie dla C4 i C5, a na końcu dostawy procesu C6 oddzielnie na 

zabezpieczenie czynności C4 oraz C5. W tabelach nr 7 i nr 8 przedstawiono efekt końcowy 

planowania potrzeb materiałowych MRP. 
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Tabela 7. Moduł planowania potrzeb materiałowych 

DRZWI - G 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 30 30 30 30 50 50 50 50 60 60 60 60 

Uzgodnione dostawy 30 
           

Planowany stan końcowy 

zapasów 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zapotrzebowanie netto 
 

30 30 30 50 50 50 50 60 60 60 60 

Zamówienie 30 30 30 50 50 50 50 60 60 60 60 
 

SKRZYDŁO - C1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 30 30 30 50 50 50 50 60 60 60 60 
 

Uzgodnione dostawy 40 40 
          

Planowany stan końcowy 

zapasów 
10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Zapotrzebowanie netto 
  

10 50 50 50 50 60 60 60 60 
 

Zamówienie 50 50 50 50 60 60 60 60 
    

ZAWIASY - C2 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 60 60 60 100 100 100 100 120 120 120 120 
 

Uzgodnione dostawy 60 60 
          

Planowany stan końcowy 

zapasów 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Zapotrzebowanie netto 
  

60 100 100 100 100 120 120 120 120 
 

Zamówienie 
 

60 100 100 100 100 120 120 120 120 
  

RAMA - C3 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 30 30 30 50 50 50 50 60 60 60 60 
 

Uzgodnione dostawy 45 45 
          

Planowany stan końcowy 

zapasów 
15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Zapotrzebowanie netto 
   

50 50 50 50 60 60 60 60 
 

Zamówienie 
  

50 50 50 50 60 60 60 60 
  

FRAMUGA KRÓTKA - C4 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 0 0 100 100 100 100 120 120 120 120 
  

Uzgodnione dostawy 45 45 
          

Planowany stan końcowy 

zapasów 
45 90 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Zapotrzebowanie netto 
  

10 100 100 100 120 120 120 120 
  

Zamówienie 100 100 100 120 120 120 120 
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DREWNO - C6 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 100 100 100 120 120 120 120 
     

Uzgodnione dostawy 100 100 100 
         

Planowany stan końcowy 

zapasów 
0 0 0 0 0 0 0 

     

Zapotrzebowanie netto 
   

120 120 120 120 
     

Zamówienie 
  

120 120 120 120 
      

FRAMUGA DŁUGA - C5 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 0 0 50 50 50 50 60 60 60 60 
  

Uzgodnione dostawy 50 
           

Planowany stan końcowy 

zapasów 
50 50 

          

Zapotrzebowanie netto 
  

50 50 50 50 60 60 60 60 
  

Zamówienie 50 50 50 50 60 60 60 60 
    

DREWNO - C6 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zapotrzebowanie brutto 100 100 100 100 120 120 120 120 
    

Uzgodnione dostawy 100 100 100 
         

Planowany stan końcowy 

zapasów 
0 0 0 0 0 0 0 0 

    

Zapotrzebowanie netto 
   

100 120 120 120 120 
    

Zamówienie 
  

100 120 120 120 120 
     

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 8. 6-tygodniowy plan potrzeb materiałowych 

6-tygodniowy plan potrzeb materiałowych 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

G 30 30 30 50 50 50 

C1 50 50 50 50 60 60 

C2 0 60 100 100 100 100 

C3 0 0 50 50 50 50 

C4 100 100 100 120 120 120 

C5 50 50 50 50 60 60 

C6 0 0 220 240 240 240 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano 6-tygdniowy plan potrzeb 

materiałowych obejmującego zamierzone dostawy, który stanowi podstawowe źródło 

informacji podczas obliczania zdolności produkcyjnych na kolejnych stanowiskach 

roboczych. 
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1.3.  Algorytm planowania zdolności produkcyjnych CRP 

 Budowa planu zdolności produkcyjnych CRP opiera się na agregacji danych 

pozyskanych z planowania potrzeb materiałowych z informacjami o czasach produkcji 

i fazach technologicznych, co umożliwia opracowanie bilansu zapotrzebowania i zamówień 

klientów z możliwościami produkcyjnymi. 

W pierwszym kroku należy dokonać rozkładu ilościowego poszczególnych elementów 

wyrobu o jednorodnych parametrach na kolejne stanowiska wytwarzania. W tym celu, należy 

dane otrzymane w planie potrzeb materiałowych przełożyć zgodnie z przepływem materiałów 

na stanowiska robocze w kolejnych tygodniach. Na potrzebę poniższego opracowania 

przyjęto, że przepływ pomiędzy stanowiskami odbywa się w cyklu tygodniowym. Planowanie 

należy rozpocząć od stanowiska nr 1, na którym realizowane jest przygotowanie drewna na 

potrzeby wytwarzania framug długich i krótkich (C6). Zgodnie z harmonogramem 

zapotrzebowanie na ten element występuje w tygodniu 3 na 220 szt., w 4 na 240 szt. itd. Krok 

ten należy powtórzyć dla kolejnych stanowisk roboczych, przy czym czynności realizowane 

jako następne na potrzeby wytworzenia jednego elementu należy planować odpowiednio 

z tygodniowymi przesunięciami. Dla przykładu, dla elementu C4 operacje na stanowisku nr 2 

realizowane są jako drugie, co oznacza, że wykonywane będą od 2 tygodnia (w pierwszym 

materiał przetwarzany jest na stanowisku nr 1). Ilościowy rozkład na poszczególne 

stanowiska robocze zgodnie z zapotrzebowaniem klientów przedstawia tabela nr 9. 

 

 

Tabela 9. Rozkład ilościowy wyrobów na kolejne stanowiska robocze 

Rozkład ilościowy na stanowisku nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

C6 0 0 220 240 240 240 

Rozkład ilościowy na stanowisku nr 2 

C1 50 50 50 50 60 60 

C2 0 60 100 100 100 100 

C4 0 100 100 100 120 120 

C5 50 50 50 50 60 60 

Rozkład ilościowy na stanowisku nr 3 

C1 0 50 50 50 50 60 

C4 0 0 100 100 100 120 

C5 0 50 50 50 50 60 

Rozkład ilościowy na stanowisku nr 4 

C1 0 0 50 50 50 50 

C3 0 0 50 50 50 50 

C4 100 100 100 120 120 120 
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Rozkład ilościowy na stanowisku nr 5 

G 30 30 30 50 50 50 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Kolejnym krokiem jest oszacowanie zapotrzebowania na czas niezbędny do 

wykonania przezbrojeń, który wynika z rozkładu ilościowego na stanowiskach roboczych 

oraz tabeli czasów produkcyjnych. Należy przyjąć, że jeżeli w danym tygodniu w miejscu 

wytwarzania realizowana jest produkcja to wystąpi jednorazowe przezbrojenie (tabela nr 10 

i 11). 

 

Tabela 10/ Zapotrzebowanie czasu na przezbrojenia 

Zapotrzebowanie czasu na przezbrojenia [h] 

Stanowisko nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

C6 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Stanowisko nr 2 

C1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

C2 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

C4 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

C5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Stanowisko nr 3 

C1 0 2 2 2 2 2 

C4 0 0 2 2 2 2 

C5 0 2 2 2 2 2 

Stanowisko nr 4 

C1 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 

C3 0 0 2 2 2 2 

C4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Stanowisko nr 5 

G 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 11.Suma zapotrzebowania czasu na przezbrojenia 

Suma zapotrzebowania czasu na przezbrojenia [h] 

Stanowisko nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

 Czas 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Stanowisko nr 2 

Czas  3 6 6 6 6 6 

Stanowisko nr 3 

Czas  0 4 6 6 6 6 

Stanowisko nr 4 

Czas  2,5 2,5 7 7 7 7 



Systemy Logistyczne Wojsk nr 45/2016 

118 | S t r o n a  

 

Stanowisko nr 5 

 Czas 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

W trzecim kroku należy obliczyć zapotrzebowanie czasu na wytwarzanie materiału 

zgodnie z rozkładem ilościowym, tabelą czasów produkcyjnych oraz poniższymi wzorami 1 

i 2 (tabela nr 12 i 13): 

 jeżeli minimalna jednostka produkcji wynosi 1: 

   (1) 

gdzie: 

Tw – czas na wytwarzanie materiału, 

n – rozkład ilościowy na stanowisko robocze,  

Tj – czas jednostkowy. 

 

 jeżeli minimalna jednostka produkcji jest większa od 1: 

    (2) 

gdzie: 

JP – minimalna jednostka produkcji. 

 

Tabela 12. Zapotrzebowanie czasu na wytworzenie 

Zapotrzebowanie czasu na wytworzenie [h] 

Stanowisko nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

C6 0 0 82,5 90 90 90 

Stanowisko nr 2 

C1 7,5 7,5 7,5 7,5 9 9 

C2 0 9 15 15 15 15 

C4 0 15 15 15 18 18 

C5 7,5 7,5 7,5 7,5 9 9 

Stanowisko nr 3 

C1 0 10 10 10 10 12 

C4 0 0 20 20 20 24 

C5 0 10 10 10 10 12 

Stanowisko nr 4 

C1 0 0 15 15 15 15 

C3 0 0 10 10 10 10 

C4 30 30 30 36 36 36 

Stanowisko nr 5 

G 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 13. Suma zapotrzebowania czasu na wytworzenie 

Suma zapotrzebowania czasu na wytworzenie [h] 

Stanowisko nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

Czas  0 0 82,5 90 90 90 

Stanowisko nr 2 

Czas  15 39 45 45 51 51 

Stanowisko nr 3 

 Czas 0 20 40 40 40 48 

Czas Stanowisko nr 4 

Czas  30 30 55 61 61 61 

Stanowisko nr 5 

 Czas 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 Tabela nr 14 przedstawia ogólne zapotrzebowanie na czas potrzebny na wytworzenie 

produktów na poszczególnych stanowiskach roboczych dla planowanych zamówień.  

Tabela 14. Suma zapotrzebowania czasu produkcji 

Suma zapotrzebowania czasu produkcji [h] 

Stanowisko nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

 Czas 0 0 85 92,5 92,5 92,5 

Stanowisko nr 2 

 Czas 18 45 51 51 57 57 

Stanowisko nr 3 

Czas  0 24 46 46 46 54 

Stanowisko nr 4 

 Czas 32,5 32,5 62 68 68 68 

Stanowisko nr 5 

 Czas 2 2 2 3 3 3 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 W kolejnym kroku należy dokonać analizy zapotrzebowania na czas produkcji dla 

zamówień już uzgodnionych. W tym celu należy rozważyć plany potrzeb materiałowych dla 

procesów produkcyjnych, dla których dostawy zostały już uzgodnione. Analiza powinna 

obejmować te fazy technologiczne, które mieszczą się w okresie planistycznym MRP. Dane 

dotyczące czasu produkcji uzgodnionych dostaw zostały przedstawione w tabeli nr 15. 
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Tabela 15. Zapotrzebowanie czasu dla uzgodnionych dostaw 

Zapotrzebowanie czasu dla uzgodnionych dostaw [h] 

Pozycja Miejsce Tydzień Faza Tpz Tw Tpz+Tw 

C1 4 1 2 2,5 12 14,5 

C2 2 1 2 1,5 9 10,5 

C3 4 1 2 2,5 13,5 16 

C4 3 1 2 2 9 11 

C6 1 1 2 2,5 75 77,5 

C6 1 2 3 2,5 75 77,5 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Uzyskane wielkości należy przenieść do tabeli obejmującej całkowite 

zapotrzebowanie na czas produkcyjny na poszczególnych stanowiskach roboczych (tabela 

16). 

 

Tabela 16. Suma zapotrzebowania całkowitego czasu produkcji 

Suma zapotrzebowania czasu produkcji [h] 

Stanowisko nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

 Czas 77,5 77,5 85 92,5 92,5 92,5 

Stanowisko nr 2 

Czas  28,5 45 51 51 57 57 

Stanowisko nr 3 

 Czas 11 24 46 46 46 54 

Stanowisko nr 4 

Czas  63 32,5 62 68 68 68 

Stanowisko nr 5 

Czas  2 2 2 3 3 3 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 Ostatnim krokiem jest opracowanie bilansu zapotrzebowania na czas produkcyjny ze 

zdolnościami oraz obliczenie obciążenia poszczególnych stanowisk roboczych. W tym celu 

należy od dostępnego czasu produkcji odjąć sumę zapotrzebowania na czas produkcji oraz 

dokonać ilorazu czasu realizacji operacji na stanowiskach przez czas dostępny (tabela nr 17). 

 

Tabela 17. Bilans czasów produkcyjnych i obciążenia stanowisk roboczych 

Bilans czasów produkcyjnych i obciążenia stanowisk 

Stanowisko nr 1 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 

Czas dostępny [h] 12,5 12,5 5 -2,5 -2,5 -2,5 
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Obciążenie 86% 86% 94% 103% 103% 103% 

Stanowisko nr 2 

Czas dostępny [h] 31,5 15 9 9 3 3 

Obciążenie 48% 75% 85% 85% 95% 95% 

Stanowisko nr 3 

Czas dostępny [h] 29 16 -6 -6 -6 -14 

Obciążenie 28% 60% 115% 115% 115% 135% 

Stanowisko nr 4 

Czas dostępny [h] 7 37,5 8 2 2 2 

Obciążenie 90% 46% 89% 97% 97% 97% 

Stanowisko nr 5 

Czas dostępny [h] 3 3 3 2 2 2 

Obciążenie 40% 40% 40% 60% 60% 60% 
Źródło: Opracowanie własne. 

 Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować, że najbardziej 

obciążonym jest stanowisko nr 3 a najmniej nr 5. Ponadto, zauważalne jest zbyt duże 

obciążenie zadaniami realizowanymi w miejscu nr 3 (przeciążenie kształtuje się na poziomie 

od 15% w tygodniu 3 do 35% w tygodniu 6) oraz zdecydowanie za niskie obciążenie 

stanowiska roboczego nr 5. 

2. PODSUMOWANIE 

Reasumując, w artykule został zaprezentowany model planowania zdolności 

produkcyjnych CRP. W tym celu, w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel, została 

stworzona i opisana technika, która umożliwia agregację danych pozyskanych z planu potrzeb 

materiałowych z informacjami o czasach produkcji i fazach technologicznych, co umożliwia 

opracowanie bilansu obciążeń stanowisk roboczych. 

 Przedstawiony został algorytm postępowania podczas badania zdolności 

produkcyjnych jako narzędzia, które umożliwia sprawdzenie równomierności rozdzielenia 

zadań na poszczególne miejsca wytwarzania oraz kontrolę realizacji założonych planów. 

 Ponadto, przeanalizowany został proces produkcji drzwi drewnianych dokonywany 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. Otrzymane wyniki wskazują na występowanie 

przeciążeń w poszczególnych miejscach produkcji oraz dostarczają informacji kadrze 

zarządzającej o konieczności dokonania korekt w planie sprzedaży i operacji opracowanego w 

firmie. 

 Zaprezentowane narzędzie jest użyteczne zarówno do badania wykorzystania 

zdolności produkcyjnych, jak również umożliwia w przedsiębiorstwie kontrolę i tworzenie 

korekt w harmonogramie produkcji oraz planie potrzeb materiałowych. 
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